

審議会検討スケジュール(予定)

| | 7月4日 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|--|--|--|---|--|--|
| | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 基本計画の概要・構成 審議会検討スケジュール 先進地視察報告 | | | | <ul style="list-style-type: none"> 全体調整 |
| | 第1章から第3章について | | | | |
| | 第1章 基本計画策定の趣旨 | | | | |
| | 第2章 新庁舎建設の検討経緯 | | | | |
| | 第3章 新庁舎建設の基本理念・基本方針 | | | | |
| | 第4章 新庁舎の導入機能(1) | 第4章 新庁舎の導入機能(2) | 第4章 新庁舎の導入機能(3) | 第4章 新庁舎の導入機能(4) | |
| | 1. 防災機能 2. 耐震機能 3. 水害対策機能 | 8. 窓口・相談機能 (審議会WG、市民WSの報告と検討) 9. 情報発信・交流スペース 10. 周辺環境との調和 11. 周辺施設との連携 | 4. ユニバーサルデザイン機能 5. 駐車場・駐輪場 12. 執務機能 | 6. 環境負荷の軽減 7. ライフサイクルコスト縮減 13. 議会機能 14. 防犯・セキュリティ機能 | |
| | | 第5章 施設計画(1) | 第5章 施設計画(2) | 第5章 施設計画(3) | |
| | * 公民館南側敷地の利用について | 2. 土地利用計画(イメージ案) ・1Fフロアーボリューム等 | 1. 新庁舎の規模 2. 土地利用計画 3. 平面計画 4. 階構成 | 5. 構造計画 6. 設備計画 | |
| | ・現庁舎見学 | | | 第6章 事業計画(1) | |
| | | | | 1. 事業手法 2. スケジュール 3. 概算事業費及び財源 | |