

## 砂川市地域公共交通会議スケジュール

日程	地域公共交通会議	地域公共交通調査事業	生活交通ネットワーク計画	補助申請等	
平成 25 年度	4月	第1回会議 H25予算説明 調査事業実施計画(案) 説明・協議 等			
	5月				交付申請(予定)
	6月	第2回会議 H24決算および交付申請 説明 実証調査運行の実施内容 協議 等			交付決定(予定)
	7月		調査事業委託 入札・契約		
	8月	第3回会議 調査事業の実施内容の 説明 等		各種調査結果等による 検討(運行事業者・路線等)	
	9月		地域の人口・世帯状況 の整理 路線バス運行状況の 把握 実証調査運行(1回目) 実施		
	10月		バス乗降調査 実施 住民ニーズ把握調査 実施		
	11月	第4回会議 各調査結果の報告 実証調査運行の実施内容 協議 ネットワーク計画の検討 等			
	12月				
	1月	第5回会議 実証調査運行の実施内容 説明 ネットワーク計画の検討 等			
	2月		実証調査運行(2回目) 実施		
	3月	第6回会議 実証調査運行の結果報告 ネットワーク計画素案の 説明 等		素案作成	
	平成 26 年度	4月		素案に対するパブリック コメント 実施	完了実績報告、 交付金請求 および交付
5月		第7回会議 ネットワーク計画素案の パブリックコメントの結果 等		計画策定	